

COMUNE DI BORGOROSE

CAP 02021

Tel. 0746/314801-2-3

PROVINCIA DI RIETI

C.F. e P. IVA 00122520570

Lì, 12.12.2017

AL SIG. SINDACO
SEDE

ALLA
GIUNTA MUNICIPALE
SEDE

OGGETTO: Modifica previsioni Capitolato speciale d'appalto lavori di Riqualficazione Piazzette storiche in Pagliara e Sant'Anatolia.

Premesso che a seguito di gara informale con determina N° 61 del 30.5.2017, venivano affidati, alla ditta De Luca Paolo, i lavori descritti all'oggetto per l'importo di € 30.665,38 oltre IVA;

Che la Piazzetta di Pagliara è stata ultimata, mentre la Piazzetta di Sant'Anatolia non è stata ancora iniziata;

Che i lavori sono stati sospesi in quanto l'Amministrazione comunale intende modificare le opere da realizzare in frazione Sant'Anatolia tenuto conto delle indicazioni dei cittadini residenti e ritenute significative;

Che a causa delle basse temperature i lavori potranno essere effettuati solo con l'arrivo della stagione primaverile;

Considerata la necessità di provvedere alla liquidazione, a favore della ditta esecutrice, delle somme maturate e relative ai lavori della Piazzetta di Pagliara, si propone, alla G.M. di modificare l'art. 15 del capitolato d'appalto modificando l'importo dei pagamenti da € 30.000,00 a € 15.000,00.

IL RESPONSABILE DELL'U.T.C.
Ing. Francesco Cattivera